道路の整備に関する プログラム

令和2年3月 岩手県岩手郡岩手町

1. 岩手町道路整備プログラム策定の背景と目的

1-1 計画の背景

本町では、まちの将来像を「めぐみの大地 笑顔が結ぶ ひと輝く 健康福祉の いわてまち」とし、まちづくりの基本理念を「未来を担う子どもたちを育むまちづくり」「長寿の喜びと安心が目に見えるまちづくり」「住み続けたい結いのまちづくり」として、平成23年度(2011)から令和2年度(2020)の10年間において岩手町総合発展計画が策定され、6つの施策大綱のもと、各施策を実施しています。この施策大綱のうち、「大綱4機能的連携を促進する社会基盤の整備」において、国・県道の未改良区間や未整備道路の早期着工・整備のほか、国・県道へのアクセス強化を図るなど町道の整備にも努め、道路・交通体系の整備促進を図ることとしております。

これまでも総合発展計画に基づき整備を進めてきましたが、道路・交通体系の整備には多くの費用や時間を要することから、関連事業との計画と整合を図りつつ、今後の道路整備について計画的かつ効率的に透明性の高い道路整備を進める必要があるため、この道路整備プログラム(以下「本プログラム」という。)を策定しました。

1-2 計画の目的

本プログラムは、関連事業の計画との整合を図り、今後整備すべき町道を各路線の必要性や重要性を総合的に評価し、整備優先度を検討することにより、効率的かつ効果的な道路・交通体系の整備を促進するために策定するものです。

なお、本プログラムは、今後10年間(令和2年度~令和11年度)の整備目標(整備箇所と事業着手時期)を明らかにしますが、社会情勢や財政状況の変化に対応しながら必要に応じて本プログラムの見直しを行っていきます。

2. 道路整備の将来ビジョン

【基本方針1】 まちの骨格を形成する道路交通網の機能強化

基本目標 広域交流を支える道路を整備する 利便性の高い道路ネットワークを整備する

【基本方針2】 豊かな暮らしを支える安心安全な道路整備

基本目標 安心安全な道路空間を整備する 歩行者や自転車が安心して利用できる道路を整備する

【基本方針3】 まちの魅力を高める快適な道路整備

■ 基本目標 まちの魅力向上につながる道路を整備する

3. 道路の整備に関するプログラムの策定の方法

町道全路線(502路線)から整備済路線と既成済路線(現状利用において最低限の道路機能を有す る路線)を除いた路線(406路線)を対象として評価を行います。

道路整備の優先度は、道路整備に関する基本方針や基本計画に基づき基本改善度・重要度評価を 行い、次に評価順位の高い路線を対象として実現性評価を行い、「優先着手路線」、「次期着手検 討路線」、「長期着手対象路線」に分類します。

1 次評価: 改善度·重要度評価

1/3路線

将来ビジョンの実現に向けた基本方針に対する「基本目標」を1次評価基準に設定し、それに関わ る道路機能(下記A~D)について、現在の道路環境の「改善度・重要度」を評価する。

- B. 交通ネットワークの構築
- C. 安全な生活環境の確保
- D. 地域の魅力・活力の向上


A. 広域的交通アクセス機能の形成 << 高い 改善度・重要度評価順位 低い >>

2/3路線

2 次評価:実現性評価

政策的視点で以下の点を確認し、今後10年以内の事業着手の実現性を評価し、実現性の高 い路線を確認する。

亚	評	—————————————————————————————————————
評価内容	2点	1点
政策上の重要度	具体的位置付けがなされて	方針に合致する
(関連計画との整合性)	いる	万型 こ日玖9の
整備に関する計画の位置付け	具体的位置付けがなされて いる	方針に合致する
事業の継続性	事業継続中の路線である	未実施だが計画で位置付け されている
地域熟度	地域からの要望がある	_



優先着手路線 令和2年度から10年以内 に事業着手する路線

次期着手検討路線 優先着手路線の次段階に 事業着手を検討する路線

長期着手対象路線 次期着手検討路線の事業 着手以降に着手する路線

4. 路線分類

町道 502路線

整備済路線及 び既成済路線 96路線

整備優先度検討対象路線(整備未完了路線) 406路線

優先着手路線

次期着手検討路線

長期着手路線

35路線

24路線

347路線

5. 事業箇所一覧

【社会資本整備総合交付金事業】

通学路交通安全

7 7 7								
番号	番号 種別 路線	路線名	事業概要	事業実施予定期間(年度)		総事業費	備	考
田力	作生力リ	四 林 石	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円)	VĦ	75
1	道路	横田岩崎線	道路改良 L=300m	完了		125		
2	道路	雪浦線	橋梁工 L=45m	継続	継続	250		
3	道路	大宮通り線	道路改良 L=120m	完了		39		
4	道路	川口野原線	道路改良 L=110m	完了		38		

現道拡	幅						
番号	種別	路線名	事業概要	事業実施予定	定期間(年度)	総事業費	備考
田力	作出力リ	四 旅 石	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円))佣 与
5	道路	五日市川原木線(天神橋)	橋梁拡幅 L=10m	完了		40	
6	道路	大宮通り線(五日市橋)	橋梁拡幅·道路改良 L=50m	完了		35	
7	道路	白椛大渡線	現道拡幅 L=200m	継続	完了	20	
8	道路	三本松線	現道拡幅 L=80m	完了		75	
交差点	改良						
番号	種別	路線名	事業概要	事業実施予定	定期間(年度)	総事業費	備考
田力	作出力リ	四 旅 石	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円))佣 与
9	道路	沼宮内一方井線	道路改良 L=160m	完了		100	
舗装補	修						
番号	種別	路線名	事業概要	事業実施予定	定期間(年度)	総事業費	備考
田力	作主力リ		前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円)	VIII 75
10	道路	御堂新田線ほか15路線	舗装補修 L=4,700m	継続	継続	200	
未就学	児移動	経路対策事業					
番号	種別	路線名	事業概要	事業実施予定	定期間(年度)	総事業費	備考
田力	1主カリ	山 柳 石	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円)	NH -Q
11	道路	横沢高森線他3路線	道路改良 L=820m	継続	継続	400	
新設							
番号	種別	路線名	事業概要	事業実施予定	定期間(年度)	総事業費	備考
H 7	「王かり	나다 지생 그그	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円)	NHH -43
12	道路	境田支線1号	道路新設 L=70m	完了		30	

【町単独事業】

道路改良

<u> </u>							
番号	 種別	路線名	事業概要	事業実施予定	事業実施予定期間(年度)		備考
田勺	作生力リ	日 水 石	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円))用 行
11	道路	横沢高森線他2路線	調査・測量設計 L=710m	完了		10	
12	道路	境田支線1号	調査・測量設計 L=70m	完了		10	
13	道路	白椛大渡線	道路改良 L=130m	完了		30	
14	道路	北上線	道路改良 L=480m	継続	完了	100	
15	道路	黒内線	道路改良 L=150	完了		100	
16	道路	大渡子九十線	道路改良 L=520	継続	完了	90	

現道拡幅

番号	種別	路	線	Ą	事業概要	事業実施予定	定期間(年度)	総事業費	備考
田力	作生力リ	四	ИVK	10	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円)	1/# 75
17	道路	野原滝線			道路改良 L=70m	完了		15	


側溝整備事業

番号	種別	路線名	事業概要	事業実施予定	定期間(年度)	総事業費	備考
田力	作生力リ	路 禄 名	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円)) 用
18	道路	鴫沢西線他6路線	側溝整備 L=2,000m	継続	継続	100	

路面補修

<u> </u>	שו וח								
番号	種別	路	線	A	事業概要	事業実施予定	定期間(年度)	総事業費	備考
田力	作生力リ	LET .	孙	10	前期(2020~2024)年度	2020~2024	2025~2029	(百万円)	川田 行
19	道路	子湆線			切削オーバーレイ L=500m	継続	完了	25	

6. 位置図



町単独事業

