

様式第 8

平成 2 7 年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
岩手町	岩手町	平成22年度～平成26年度	平成22年度～平成26年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%	
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成22年度)	目 標 (平成26年度) A	実 績 (平成26年度) B	実績B /目標A	
総人口	15,492人	14,661人	14,480人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	4,441人	5,162人	5,197人	100.6%
	汚水衛生処理率	28.7%	35.2%	35.9%	102.0%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口				%
	汚水衛生処理率	%	%	%	%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	2,317人	2,700人	2,660人	98.5%
	汚水衛生処理率	15.0%	18.4%	18.4%	100.0%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	8,734人	6,799人	6,623人	97.4%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設 の整備に関するもの	1	浄化槽	岩手町	公共用水域の水質保全のため、浄化槽設置整備事業（個人設置型）と浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）の2本柱によって浄化槽の普及を図る。	H22～H26	H22～H26にかけて、個人設置型44基、市町村設置型71基の合併浄化槽を整備した。
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業における設置基数については、計画より若干少なめの整備であった。（計画：128基、実績：115基）

しかしながら、人口普及率において計画を達成できた要因として、総人口が見込みより減少となったことがあげられる。

今後については、公共下水道の概成が近いことから、下水道供用区域以外での浄化槽普及促進に力を入れながら、公共用水域の水質保全につなげていく。

（都道府県知事の所見）

合併処理浄化槽等の普及実績については平成26年度目標値を達成しており、汚水処理人口普及率は着実に増加している。よって、本計画による施策が浄化槽の普及促進に寄与したことが認められる。

岩手町は既に新規地域計画（平成27年度～平成31年度）を策定したところであり、今後も引続き循環型社会形成推進交付金を活用しながら、浄化槽の更なる普及促進に努められたい。

県においても、その手法等について必要に応じて支援していくこととしたい。